

องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก อำเภอกาบัง จังหวัด ร้อยเอ็ด

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก	1	11	6	625,000.00	280,000.00	268,300.00	54.55	42.93
	2	18	18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	15	10	70,000.00	45,000.00	0.00	66.67	0.00
	4	14	11	160,000.00	0.00	0.00	78.57	0.00
รวม		58	45	855,000.00	325,000.00	268,300.00	77.59	31.38

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	625,000.00	18	0.00	15	70,000.00	14	160,000.00	58	855,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	280,000.00	18	0.00	15	45,000.00	14	0.00	58	325,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	625,000.00	280,000.00	268,300.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	70,000.00	45,000.00	0.00
มิติที่ 4	160,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	855,000.00	325,000.00	268,300.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
58	58	7	0	45	13	77.59	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564